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RAPORT

privind initierea unui proiect de hotardre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investitii ,,Extindere si etajare anexi Scoala Gimnazialid Ciresarii Medias”

1.Expunere de motive

Prin HCL nr. 192/2015 s-a actualizat Studiul de fezabilitate pentru ,,Extindere si etajare
anexd Scoala Gimnaziala Ciresarii Medias”

Scoala in anul 2016, in urma licitatiei a incheiat contractul de lucréri pentru proiectare si
executie nr. 871/27.07.2016. Durata de executie a contractului a fost de 9 luni, din 01.08.2016 pana
la 01.05.2017. Contractul a fost prelungit, intre timp, pani la data de 01.09.2017. insa, nici pana la
aceastd datd lucrarile nu au fost incheiate.

Executantul a solicitat, iar conducerea scolii a aprobat, ca lucrarile de asigurare a spatiului

necesar construirii extinderii scolii, respectiv executarea sapaturii in taluzul aflat in curtea scolii,
‘ridicarea unui zid de sprijin si intocmirea proiectului tehnic pentru acesta, si fie tratate ca parti
distincte ale aceluiasi contract. Prin urmare, in martie 2017 firma a inceput lucririle de amenajare
a terenului pentru constructie. La scurt timp dupa executia sdpaturii la zidul de sprijin si turnarea
unei cantitdti de beton in fundatia zidului aproximativ 84 mc, lucrarile au fost sistate , iar santierul
a fost abandonat.

in momentul de fati, durata de executie a contractului de lucriri nr. 871/27.07.2016 a
expirat, astfel contractul se considera a fi incetat.

Data fiind situatia in care a fost lasat locul destinat constructiei, este imperios necesara
construirea zidului de sprijin . Scoala a incercat imprejmuirea cu mijloacele proprii ale zonei, dar
tot nu s-a putut securiza complet spatiul existdnd in continuare pericol foarte mare pentru elevi si
pentru imobilele de pe strada Vulcan.

in vederea realizirii in acest an a zidului de sprijin s-a procedat la actualizarea indicatorilor
tehnico-economici aprobati prin HCL nr. 192/2015 cu indicii preturilor de consum comunicati de
INS perioada aprilie 2015 — aprilie 2018.

2.Raport
Fatd de cele prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare prezentul raport, in

scopul adoptérii unei hotérari de consiliul local, care sd aprobe :
- Actualizarea indicatorilor tehnico-economici conform anexei la raport



Demararea procedurii de achizitie publica pentru atribuirea unui contract de lucrari
pentru proiectarea si executia zidului de sprijin.

3.Temei legal

Art.42,alin.1, lit.b din Legea privind Finantele Publice nr.500/2002 (actualizats), art.36,
alin.4, lit.d si art.126 din Legea Administratiei Publice Locale nr.215/2001(actualizata) si art.44,
alin.1 din Legea privind Finantele Publice Locale nr.273/2006 (actualizatd).
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