



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamediaș.ro; e-mail: primaria@primariamediaș.ro



Nr. 109/23.10.2019

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan - strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș,,

Prin HCL 180/2019 a fost aprobat proiectul la fază PT și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Prin proiectul inițial s-a propus reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră pe strada Școlii și Sticlei. În vederea cuplării noilor rețele executate pe străzile mai sus amintite s-a constatat că rețelele de apă și canalizare menajeră din P-ța C. I. Motaș sunt într-o stare avansată de uzură având o durată mare de funcționare, conducta de apă este din fontă și prezintă pierderi de apă iar colectorul de canalizare menajeră este parțial colmatat și pe alocuri fisurat fapt pentru care nu pot prelua noile capacități proiectate.

Astfel SC APA TARNAVEI MARI SA a modificat proiectul inițial prin includere în acesta: reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră din P-ța I. C. Motaș.

Prin adresa cu nr. 8498/16.10.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș cu numărul 16245/22.10.2019, SC APA TARNAVEI MARI SA solicită modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico - economici privind obiectivul de investiții ***„Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan - strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș,,***.

Valoarea totală, modificată, a obiectivului de investiții va fi 688.583,74 lei cu TVA.

Față de considerentele menționate mai sus,

ÎNAINTEZ SPRE ANALIZĂ ȘI APROBARE

Proiectul de hotărâre privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ***„Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan - strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș,,***

INIȚIATOR,

PRIMAR,
GHEORGHE ROMAN





PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan – strada Școlii, strada Sticlei și Piața C.I. Motaș, Municipiul Mediaș"

Consiliul Local al municipiului Mediaș, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 octombrie 2019,

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 109/23.10.2019 al proiectului de hotărâre prin care se propune modificarea proiectului la faza P.T. și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan – strada Școlii, strada Sticlei și Piața C.I. Motaș, Municipiul Mediaș" și raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Mediaș înregistrat sub nr. 16.311/23.10.2019,

- avizele comisiilor de specialitate nr. 1 și 3 la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. _____ de pe Ordinea de Zi, înregistrate sub nr. _____ și _____/____.10.2019,

Văzând adresa nr. 8.498/16.10.2019 a SC Apa Târnavei Mari SA înregistrată la Primăria Municipiului Mediaș sub nr. 16.245/22.10.2019 și HCL nr. 180/2019 privind aprobarea proiectului tehnic la faza PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră Zona Vitrometan – strada Școlii și Sticlei Municipiul Mediaș",

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, art. 3 alin. (1) și (2), art. 8 alin. (3) lit. „a”, art. 9 alin. (1) lit. „c” și „d”, art. 44 alin. (2) lit. „a” și alin. (4) din Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, art. 10 alin. (1) lit. „b” art. 12 alin. (1) lit. „a” art. 14 lit. „b” din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, republicată,

În temeiul prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „n”, art. 139, art. 196, art. 200 din OUG nr. 57/2019 – Codul administrativ,

HOTĂRÂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea proiectului, la faza P.T., pentru obiectivul de investiții „Reabilitare rețea de apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan – strada Școlii, strada Sticlei și Piața C.I. Motaș, Municipiul Mediaș”, și indicatorii tehnico – economici, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre produce efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.

Art.3. Primarul municipiului Mediaș, prin Direcția Tehnică din subordinea sa, va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea dispozițiilor din actele normative în materie.

Art.4. Secretarul municipiului Mediaș are responsabilitatea comunicării prezentei hotărâri Primarului municipiului Mediaș, Instituției Prefectului Județului Sibiu, Direcției Economice, Direcției Tehnice, SC Apa Târnavei Mari SA, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea acesteia pe pagina de internet www.primariamedias.ro.

Inițiator: Primarul mun. Mediaș – Gheorghe Roman

Nr. 320 /2019

PMS /MD Cod: FP-06-01 ver.1



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
MUNICIPIUL MEDIAȘ

Județul Sibiu, 551017, Mediaș, Piața Corneliu Coposu nr. 3, Tel: +40 269 803 803, Fax: +40 269 841198
www.primariamedias.ro; e-mail: primaria@primariamedias.ro



Nr. 16311/ 23.10.2019

APROBAT,
PRIMAR,
Gheorghe ROMAN



RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții

***„Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan -
strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș,,***

Prin HCL 180/2019 a fost aprobat proiectul la fază PT și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții.

Prin proiectul inițial s-a propus reabilitarea rețelei de apă potabilă pe o lungime de aproximativ 14,00 m, prin înlocuirea celei de fontă cu o conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE100, Pn 10, SDR17, executarea a 2 camine de vane, execuția branșamentelor și montarea căminelor de contorizare, precum și reabilitarea rețelei de canalizare menajeră pe o lungime de 274,5 m prin înlocuirea celei existente cu tuburi PVC-KG, SN8, SDR34 și executarea căminelor de vizitare și de racord pe traseul colectorului stradal pe strada Școlii și Sticlei.

În vederea cuplării noilor rețele executate pe străzile mai sus amintite s-a constatat că rețelele de apă și canalizare menajeră din P-ța C. I. Motaș sunt într-o stare avansată de uzură având o durată mare de funcționare, conducta de apă este din fontă și prezintă pierderi de apă iar colectorul de canalizare menajeră este parțial colmatat și pe alocuri fisurat fapt pentru care nu pot prelua noile capacități proiectate.

Astfel SC APA TARNAVEI MARI SA a modificat proiectul inițial prin includere în acesta reabilitarea rețelelor de apă potabilă și canalizare menajeră din P-ța I. C. Motaș.

Astfel în cadrul proiectului modificat se propun, pe cele trei străzi, următoarele :

- reabilitarea rețelei de alimentare cu apă potabilă pe o lungime de aproximativ **219,00 m**, reabilitare care presupune dezafectarea pe această lungime a conductei vechi din fontă și înlocuirea acesteia cu o conductă de polietilenă de înaltă densitate PEHD, PE100, DN110, SDR17,, executarea de 1 branșament din țevă PEHD, PE100, DN 63, SDR17, 2 branșamente din țevă PEHD, PE100, DN 32, SDR17, rețeaua de hidranți de incendiu din țevă PEHD, PE100, DN 90, SDR17.

- reabilitarea rețelei stradale de canalizare menajeră pe o lungime de aproximativ **351,00 m**, reabilitare care presupune dezafectarea pe această lungime a colectorului vechi din tuburi beton și înlocuirea acestuia cu tuburi PVC-KG, SN8, SDR34, proiectarea a 10 racorduri din tuburi PVC KG DN 200 SN8, respectiv tuburi PVC KG DN 160 SN 8 precum și executarea a 18 cămine de vizitare .

Față de cele prezentate mai sus și văzând referatul de aprobare nr. 109/23.10.2019 și proiectul de hotărâre nr. /23.10.2019, și în conformitate cu:

- Articolul 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată.
- Prevederile articolului 129, alin.2 lit(d) și ali.7 lit(n) din OUG nr. 57/2019 a administrației publice locale, republicată;
- Prevederile articolului 3, alin. 1 și 2, prevederile articolului 8, alin. 3, lit. a, prevederile articolului 9, alin. 1, lit. c și d, prevederile articolului 44, alin. 2, lit. a și alin. 4 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, actualizată;
- Prevederile articolului 10, alin. 1, lit. b, prevederile articolului 12, alin.1, lit. a, prevederile articolului 14, lit. b, din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, actualizată;

PROPUNEM

Consiliului Local al Municipiului Mediaș

Aprobarea modificării proiectului la fază PT și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul **„Reabilitare rețea apă potabilă și rețea canalizare menajeră, Zona Vitrometan - strada Școlii, strada Sticlei și P-ța C. I. Motaș, Municipiul Mediaș,,** conform anexei la prezentul raport.

ADMINISTRATOR PUBLIC,
ing. Ovidiu Pietraru

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Adriana Tătar

DIRECTOR TEHNIC,
ing. Daniela Pușcaș

Vizat juridic,

SABĂU CARMEN GEORGETA

Direcția tehnică

Compartimentul Unitatea municipală

Ptr. monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice și Guvernanță Corporativă

Întocmit,

ing. Mihaela Mărginean